


Карточка проекта «Оптимизация процесса создания отчетной документации педагогов и специалистов ДОУ»

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию

 / С.А. Авдеев

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

 / С.В. Портье

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Балаклиенко Светлана Загафрановна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 64 г. Челябинска»

Владелец процесса: Балаклиенко Светлана Загафрановна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 64 г. Челябинска»

Периметр проекта: образовательная организация

Границы процесса: от момента запроса на создание отчетного документа до готового отчетного документа

Руководитель проекта: Минина Тамара Николаевна – зам. зав. по УВР

Команда проекта:

Минина Тамара Николаевна – зам зав по УВР

Сиякаева Елена Александровна – зам зав по ВМР

Варламова Юлия Сергеевна – старший воспитатель

Посаженикова Елена Сергеевна – старший воспитатель

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: несоблюдение локального нормативного акта «Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский сад № 64 г. Челябинска» (Приложение «График работы»), нарушение сроков сдачи отчетной документации специалистов и педагогов, нерациональная трата рабочего времени специалистов и педагогов на методическую деятельность.

Последствия: несвоевременное принятие управленческих решений, низкое качество предоставляемых услуг, снижение имиджа ДОУ.

Причины возникновения: отсутствие стандарта создания отчетной документации специалистов и педагогов

Ценность для заказчика: своевременное принятие управленческих решений, высокое качество предоставляемых услуг, повышение имиджа ДОУ.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
временные затраты	более 60 минут*	в 2 раза*
стандарт создания отчетной документации специалистов и педагогов	отсутствие	наличие

*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.02.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.02.2023-15.02.2023
разработка карты текущего состояния процесса – 15.02.2023-05.05.2023
разработка карты целевого состояния процесса – 05.05.2023-15.05.2023
разработка плана реализации проекта – 15.05-22.05.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 24.05.2023
4. Внедрение улучшений – 25.05.2023-01.08.2023г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 02.08.2023-07.08.2023
6. Защита и закрытие проекта – 14.08.2023

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

 / Е.В. Петрова