




**Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки проведения гигиенических процедур после прогулки в старшем дошкольном возрасте»**

Утверждено:  
Заместитель Главы города по  
социальному развитию

 / С.А. Авдеев

Утверждено:  
Председатель Комитета по делам образования  
города Челябинска

 / С.В. Портъев

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** Балаклиенко Светлана Загафрановна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 64 г. Челябинска»

**Владелец процесса:** Балаклиенко Светлана Загафрановна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 64 г. Челябинска»

**Периметр проекта:** с момента выхода с раздевальной комнаты до момента выхода из туалетной комнаты.

**Границы процесса:** групповое помещение группы № 11, МБДОУ «Детский сад № 64 г. Челябинска»

**Руководитель проекта:** Сиякаева Елена Александровна заместитель заведующего по ВМР

**Команда проекта:** Сиякаева Елена Александровна заместитель заведующего по ВМР  
Кульбабчук Юлия Вячеславовна – воспитатель 11 группы,  
Посаженикова Елена Сергеевна – воспитатель 11 группы  
Самарцева Светлана Александровна – младший воспитатель 11 группы

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** нарушение закона № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в ДОУ должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства. Санитарные правила и нормы (СанПиН) – это нормативный документ, который регламентирует санитарные и гигиенические нормы, установленные государством. Для ДОУ применяется СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". В этом документе описываются требования, которые определяют все стороны деятельности ДОУ (наполнение групп, микроклимат и освещение, нормы питания детей и многое другое). Нарушение техники безопасности.

**Последствия:** карантин, повышение травматизма, снижение посещаемости, невыполнение муниципального задания, низкое качество предоставляемых услуг, снижение имиджа ДОУ.

**Причины возникновения:** нет алгоритма действия для педагогов

**Ценность для заказчика:** сокращение времени, повышение посещаемости, выполнение муниципального задания, удовлетворённость родителей, повышение имиджа ДОУ.

**3. Плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на подготовку проведения гигиенических процедур после прогулки у воспитанников в старшем дошкольном возрасте	15*	7,5
Алгоритм проведения гигиенических процедур после возвращения с прогулки для педагога	отсутствие	наличие

\*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – дата утверждения карточки проекта 18.04.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 18.04 – 24.05.2022  
разработка карты текущего состояния процесса – 18.04 – 29.04.2022  
разработка карты целевого состояния процесса – 04.05 – 20.05.2022  
разработка плана реализации проекта – 20.05. – 25.05.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.05.2022
4. Внедрение улучшений – 01.06. – 26.08.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 29.08.2022
6. Защита и закрытие проекта – 31.08.2022

Согласовано:  
Главный специалист Комитета по делам образования  
города Челябинска

 / Е.В. Петрова